

172/20

ANEKS UGOVORA
za izvođenjem radova na rekonstrukciji zgrade restorana „Tin“
EV: 49/19

GRAD VRGORAC, Tina Ujevića 8, Vrgorac, OIB: 81573770233, kojeg zastupa gradonačelnik Ante Pranić, mag. ing. aedif. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

I

TEMP-INGRAD d.o.o., Bruna Bušića 39/A, Imotski, OIB: 93682924279, kojeg zastupa direktor Ljubo Jović (u daljnjem tekstu Izvođač) zaključili su

ANEKS UGOVORA

za izvođenjem radova na rekonstrukciji zgrade restorana „Tin“

Članak 1.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da su osnovni ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade restorana „Tin“ sklopili su 10. prosinca 2019. godine klase: 404-09/19-02/10, urbroj: 2195/01-08/01-19-14.

Članak 2.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se troškovniku opisanom u stavku 2. članka 1. osnovnog ugovora dodaje troškovnik koji je prilog 1. ovom aneksu ugovora.

Članak 3.

Ugovorne strane utvrđuju jedinične cijene nabave iz specifikacije Priloga 1. aneksa ugovora u sveukupnom iznosu od

284.143,35 bez PDV-a
na koji iznos se obračunava i porez na dodanu vrijednost u iznosu od
71.035,84 kuna
što ukupno iznosi
355.179,19 kuna
(tristopedesetpettisučastosedamdesetdevetkunadevetnaestlipa)

Članak 4.

Ostale klauzule osnovnog ugovora ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Prilog ovom aneksu ugovora su:

- očitovanje glavnog nadzornog inženjera Luke Petričevića, mag. ing.arch.

- troškovnik dodatnih radova.

Članak 6.

Ovaj aneks ugovora sastavljen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od kojih svaki primjerak ima snagu izvornika, za svaku ugovornu stranu po 2 (dva) primjerka, te 1 (jedan) primjerak za nadzornog inženjera, a stupa na snagu i obvezuje potpisom svih ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

ZA IZVOĐAČA:
TEMP-INGRAD d.o.o.
Direktor:


Ljubo Jović

TEMP-INGRAD
d.o.o.
IMOTSKI

NARUČITELJ
GRAD VRGORAC
Gradonačelnik



Ante Pranić, mag.ing.aedif.

Klasa: 404-09/19-02/10

Broj: 2195/01-08/01-20-16

Vrgorac, 31. kolovoza 2020.